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DZ DZ DZ DZ

1 sídl. Na Valtické č. 3-9 + parkoviště u bývalého Pensionu GRACIE PO 13.4.

2 sídl. Na Valtické č. 12-17 + pravá strana 18-21 ÚT 14.4.

3 sídl. Na Valtické č. 22-30  včetně parkoviště vpravo (vedle restaurace) ST 15.4.

4 sídl. Na Valtické od parkoviště před školou, podél lékárny až k MŠ 7.4. ČT 16.4.

5 sídl. Na Valtické č. 37-49 8.4. PÁ 17.4.

6 sídl. Na Valtické od č. 56 až po MŠ 9.4. PO 20.4.

7 sídl. Na Valtické od č. 58 podél točny až k benzinové pumpě, včetně parkoviště 10.4. ÚT 21.4.

8 sídl. Na Valtické od č. 58 až č. 63 včetně parkoviště 13.4. ST 22.4.

9 sídl. Na Valtické od č. 68 až na konec k MŠ 14.4. ČT 23.4.

10 ul. Fintajslova (pravá strana od Komenského nábř. po Čermákovu) 15.4. PÁ 24.4.

20 ul. Žerotínova + parkoviště u polikliniky 16.4. SO 25.4.

11 Bří. Mrštíků od Růžičkovy do konce Fintajslovy 16.4. PO 27.4.

12 ul. Čermákova od Komenského nábř. po Sladovou + Růžičkova 17.4. ÚT 28.4.

13 Pyskatého + Fügnerova 20.4. ST 29.4.

14 ul. Šilingrova + Břetislavova (od podjezdu ke Smetanovu nábř.) 21.4. ČT 30.4.

15 Sady 28.října po ul. Žerotínova + Jungmanova po ulici Čechova (1.etapa) parkoviště před EVOU PO 4.5.

16 ul. Jungmannova od Čechovy po Smetanovo nábřeží (2.etapa) ÚT 5.5.

17 ul. Čechova od Břetislavovy po Žerotínovu 27.4. ST 6.5.

18 ul. Čechova od Žerotínovy po Sm. nábřeží + Nerudova 28.4. ČT 7.5.

19 sídl. Duk. hrdinů po Kopečnou + Křížkovského vč. parkoviště ul. Kopečná PO 11.5.

21 ul. Nová ÚT 12.5.

22 ul. Riegrova 4.5. ST 13.5.

23 ul. Libušina + B. Němcové 5.5. ČT 14.5.

24 ul. Hrnčířská + Krátká + Husova (první část od ulice Riegrova) 6.5. PÁ 15.5.

25 náměstí P. Bezruče + Žižkova PO 18.5.

26 ul. Slovácká před blokem č. 21-37, Duk. Hrdinů 21-23 ÚT 19.5.

27 ul. Slovácká před blokem č. 1-10 11.5. ST 20.5.

28 ul. Slovácká před blokem č. 11-20 12.5. ČT 21.5.

29 ul. Slovácká od papírnictví po Shopping + parkoviště za Shoppingem 13.5. PÁ 22.5.

30 ul. Okružní + Nádražní 14.5. PO 25.5.

31 ul. Budovatelská (1.etapa) 15.5. ÚT 26.5.

32 ul. Budovatelská (2.etapa) + Hájová 18.5. ST 27.5.

33 ul. Gagarinova + B. Šmerala 19.5. ČT 28.5.

34 ul. Mládežnická (1. etapa) 20.5. SO 30.5.

35 ul. Jaselská od Pěšiny po Lidickou, od Lidické po Hybešovu až k Jaselské 15 21.5. PO 1.6.

36 ul. Seniorů od Pěšiny po Lidickou včetně Domova seniorů + Růžová 22.5. ÚT 2.6.

37 ul. Herbenova od ul. Lidické po Pěšinu + Sušilova 25.5. ST 3.6.

38 sídl. U Splavu (od ul. Kupkova po ul. Haškova) 26.5. ČT 4.6.
39 Na Zvolenci 27.5. PÁ 5.6.
40 ul. Mládežnická (2. etapa) 28.5. SO 6.6.
41 Mendlova 28.5. PO 8.6.
42 Sokolovská 29.5. ÚT 9.6.
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